



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016796-13	Nº SICONV 804178/2014	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PRFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA			MUNICÍPIO / UF ALVINLANDIASP	LOCALIDADE / ENDEREÇO VARIAS RUAS DO MUNICIPIO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e recapeamento asfáltico, guia sarjeta/ calçada	REPASSE 245.850,00
				CONTRAPARTIDA 23.834,75	INVESTIMENTO 269.684,75

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	<b>TOTAL</b>								( 91,16% ) <b>245.850,00</b>	( 8,84% ) <b>23.834,75</b>	( 0,00% ) -	( 100,00% ) <b>269.684,75</b>
1	Meta 1.			JÁ EXECUTADO	Concluído				33.277,72	55,06	-	33.332,78
1	Meta 2.			RECAPEAMENTO	Em Análise				128.268,71	14.348,95	-	142.617,66
1	Meta 3.			PAVIMENTAÇÃO	Em Análise				82.228,71	9.198,63	-	91.427,34
1	Meta 4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise				2.074,86	232,11	-	2.306,97
1	Meta 5.								-	-	-	-
1	Meta 6.								-	-	-	-
1	Meta 7.								-	-	-	-
1	Meta 8.								-	-	-	-
1	Meta 9.								-	-	-	-
1	Meta 10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	245.850,00	23.834,75	-	269.684,75
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: REINALDO AP SILVA FILHO  
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Local: ALVINLADIA  
Data: 18 de março de 2019