
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03  Total % Total R$
1 50% 50% 100,00% R$ 52.699,68
2 50% 50% 100,00% R$ 36.993,75
3 100% 100,00% R$ 2.864,62
4 100% 100,00% R$ 7.968,84
5 100% 100,00% R$ 16.227,50
6 50% 50% 100,00% R$ 1.802,42
7 50% 50% 100,00% R$ 27.933,74

18,47% 40,76% 40,76%
27.060,96R$   59.714,80R$     59.714,79R$   

Alvinlandia, 02 de Setembro de 2019

REINALDO AP. SILVA FILHO
Engenheiro Civil

CREA/SP 5069369000
ART N° 28027230191124432

TOTAL (%)
TOTAL (R$)

100,00%
R$ 146.490,55

ITEM

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PINTURA
PISOS

TOTAL GERAL R$ 146.490,55

DRENAGEM PLUVIAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
SERVIÇOS DIVERSOS

Cronograma Fisico e Financeiro

Prefeitura do Município de Alvinlândia - SP.
Conclusão da Execução da QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS (FNDE)
Endereço: Av. Vereador Antonio Teruel, 655
Data Base: 04/2019 - Sinapi e CPOS 176


