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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
819287

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ  99.242,07 % Período: 47,93% 52,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE PISO  39.439,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE GUIA  8.127,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CORETO  7.290,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE PINTURA  7.262,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE CONCRETO 7.954,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇO DE PAISAGISMO  29.167,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. JÁ EXECUTADO  161.816,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 80,21% 19,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 206.730,73 49.009,27 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.652,73 2.665,52 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 209.383,46 51.674,79 - - - - - - - - - - 

%: 80,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 206.730,73 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 255.740,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.652,73 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 5.318,25 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 209.383,46 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 261.058,25 

Local Responsável Técnico
Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000

Data ART/RRT: 28027230171895573

1024750-41

Total:    R$ 261.058,25

Item Descrição

quinta-feira, 5 de setembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ

 Valor (R$) Parcelas:
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