
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.693,62

44.550,92 44.550,92 44.550,92

22.999,26 22.999,26 22.999,25 22.999,25

51.393,45 51.393,44 51.393,44

6.046,40

13.693,62 67.550,18 118.943,63 118.943,61 74.392,69 6.046,40 399.570,13

287,57 1.418,56 2.497,82 2.497,82 1.562,24 126,97 8.390,98
13.406,05 66.131,62 116.445,81 116.445,79 72.830,45 5.919,43 39.117,91 391.179,15

Nome: Nome(1):

Nome(2):

Assinatura: Assinatura: Assinatura:

Assinatura: Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente 

assina o contrato. Nome do Resp. 
pela Unidade:

RG: CPF: Reg. Profissional:

Reg. Profissional: CREA/SP: 5069369000 RG: 6.454.765 SSP/SP CPF: 924.134.258-87 Reg. Profissional:

Representante Legal Tomador Agente Técnico:
REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO ABIGAIL CATELI DIAS Nome do Analista:

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 
define número e valor de cada parcela))

Responsável Técnico

CONTRAPARTIDA (2,10%)
FINANCIAMENTO (97,90%)
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações 
previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o 
processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor 

FEHIDRO.

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 
número e valor de cada parcela)

TOTAIS

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.046,40

4  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
DE TUBULAÇÃO 154.180,33

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3 INFRA ESTRUTURA

2  MOVIMENTO DE TERRA 

ITEM
A Realizar em (  X ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO 
AMBIENTE TOMADOR:  

91.997,02

Total (em R$)

13.693,62

ÚLTIMA

133.652,76

1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
INDICAR DATA BASE  (07/2019)

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

Execução de Galerias de Águas Pluviais na Bacia do dissipador 03 (D-1) do Estudo de Macrodrenagem, com dissipação no afluente do Córrego Rancharia no 
município de Alvinlândia - 1º ETAPA


