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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885630/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO 249.471,38 % Período: 42,73% 57,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.523,28 % Período: 82,51% 17,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM - Abertura de caixa  5.833,97 % Período: 57,68% 42,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE BASE  19.800,65 % Período: 57,68% 42,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  125.863,03 % Período: 57,68% 42,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS  29.044,64 % Período: 58,99% 41,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE PASSEIOS  65.570,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA  835,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 42,73% 57,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 102.013,32 136.736,68 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.581,04 6.140,34 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 106.594,36 142.877,02 - - - - - - - - - - 

%: 42,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 102.013,32 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.581,04 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 10.721,38 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.594,36 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 249.471,38 

Local Responsável Técnico
Nome: REINALDO AP. SILVA FILHO
CREA/CAU: 5069369000

Data ART/RRT: 28027230200482891
terça-feira, 28 de abril de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

ALVINLÂNDIA

1064768-19  

Total:    R$ 249.471,38

Item Descrição
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