
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Construção de cozinha piloto INÍCIO:  Data da assinatura do convênio CPOS 178

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a emissão 
da OIS

PRAZO DE EXECUÇÃO:                
690 dias

unid. 6,00

R$ 8.977,68

m² 70,40

R$ 23.393,06

m² 61,20

R$ 22.839,18

m² 402,10

R$ 28.009,80

m² 223,00

R$ 50.720,72

m² 636,22

R$ 15.499,90

m² 29,15

R$ 28.800,54

% 100,00

R$ 14.253,73

% 100,00

R$ 25.524,83

m² 160,00

R$ 48.457,88

m² 413,22

R$ 15.517,64

unid. 1,00

R$ 23.062,29

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 5.057,25

T O T A L 305.057,25

Reinaldo Ap. Silva Filho
CREA: 5069369000

ART: 28027230200464046

Cobertura10 160,00

48.457,88

2

3

4

Serviços de Infraestrutura

Serviços de Superestrutura

Serviços de Alvenaria

Instalações Elétricas

Instalações Hidráulicas

100,00

14.253,73

100,00

25.524,83

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Serviços de Piso

636,22

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 720 dias

5

6,001 Serviços Preliminares

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS

70,40

23.393,06

61,20

22.839,18

305.057,25

MUNICÍPIO
Alvinlândia

223,00

15.499,90

50.720,72

5.057,25

Serviços de Revestimentos

8

300.000,00

9

8.977,68

6

402,10

28.009,80

11 Pintura 413,22

15.517,64

Serviços Complementares12 1,00

23.062,29

7 Esquadrias 29,15

28.800,54


