
BDI 25,00%

ITEM TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAL GERAL

1 5.007,87R$          100,00% 5.007,87R$                

2 38.650,98R$        20,00% 50,00% 30,00% 38.650,98R$              

3 30.605,76R$        50,00% 50,00% 30.605,76R$              

4 689,96R$            50,00% 50,00% 689,96R$                   

13.083,05R$           34.628,37R$     27.243,15R$        74.954,57R$            

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS DE PISO E CONTENÇÃO DE TRINCAS E BANCÃO

SERVIÇOS DE ESQUADRIAS E PINTURA

SERVIÇOS ELETRICOS

TOTAL

ALVINLÂNDIA, 20 de setembro de 2.022.

REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5069369000

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

REFORMA SALAS PREFEITURA

ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPA ALVINLÂNDIA

REFERÊNCIA: CDHU/186 - NÃO DESONERADO - MÃO DE OBRA


