



REINALDO A. S. FILHO
 Engº Civil Responsável
 CREA/SP 5069369000
 ART 28027230181030278

Abigail Catei Dias
 Prefeita Municipal

Alvinlândia, 22 de Agosto de 2018

CRONOGRAMA					
Prefeitura do Município de Alvinlândia - SP. FECHAMENTO PROINFANCIA - GRADIL ENDEREÇO: Rua Vereador Antonio Teruel - Centro - Alvinlândia - SP Referência: Sinapi 06/2018					
ITEM	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	Total
FECHAMENTO	50%	50%			R\$ 19.255,74
PINTURA		20%	80%		R\$ 2.143,03
TOTAL	R\$ 9.627,87	R\$ 10.056,48	R\$ 1.714,42	R\$ -	
TOTAL C/BDI=25,00%					R\$ 21.398,77



Município de Alvinlândia
 Estado de São Paulo
 CNPJ 44.518.405/0001-91
 "Simpática do Centro Oeste"

