



Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpatia do Centro Oeste"



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		MUNICÍPIO		Alvinlândia		DATA BASE:	
OBRA:		REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO		PRAZO PROPOSTO		INÍCIO: Data da assinatura do convênio		FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio		CPOS 178	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL		
			PERÍODO: 720 dias								
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²		115,00						115,00	
		R\$		2.361,80						2.361,80	
2	SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO	m ²		144,00						144,00	
		R\$		29.074,19						29.074,19	
3	SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO	m ²		213,10						213,10	
		R\$		11.356,37						11.356,37	
4	SERVIÇOS DE ALVENARIA E REVESTIMENT	m ²		16,20						16,20	
		R\$		901,05						901,05	
5	SERVIÇOS DE PORTAS E VIDROS	m ²		19,20						19,20	
		R\$		12.966,99						12.966,99	
6	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m		100,00						100,00	
		R\$		4.668,00						4.668,00	
7	SERVIÇOS DE PINTURA	m ²		536,00						536,00	
		R\$		27.535,20						27.535,20	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m ²		254,13						254,13	
		R\$		16.297,00						16.297,00	
RECURSOS ESTADUAIS				100.000,00						100.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS				5.160,60						5.160,60	
TOTAL				105.160,60						105.160,60	

Reinaldo Ap. Silva Filho
CREA: 506936-9/000
ART: 28627236200464268