



Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpatia do Centro Oeste"




CRONOGRAMA

Ref.: Contratação de empresa especializada para construção de uma antena em área Rural no Município conforme conveio com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E EXECUÇÃO				
DESCRIÇÃO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA ANTENA	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
TOTAL	R\$24.616,11	R\$24.616,11	R\$ 24.616,11	R\$73.848,33
PRAZO	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	90 DIAS

Alvinlândia, 14 de Outubro de 2021.


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000