



*Prefeitura do Município de Alvinlândia*  
*Estado de São Paulo*  
 CNPJ: 44.518.405/0001-91  
 "Simpátia do Centro Oeste"



CRONOGRAMA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.						
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Endereço: RUA AMADEU CRIPA, 428, JARDIM SÃO RAFAEL, ALVINLÂNDIA/SP						
Referência: CDHU V.183 - NÃO DESONERADA						
ITEM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	TOTAL:	Total R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100,00%	R\$ 3.946,76
2 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	100,00%				100,00%	R\$ 20.094,42
3 SERVIÇOS DE SUPRESTRUTURA	100,00%				100,00%	R\$ 19.031,61
4 SERVIÇOS DE ALVENARIA		100,00%			100,00%	R\$ 6.936,88
5 SERVIÇOS DE PISO			100,00%		100,00%	R\$ 14.739,03
6 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO		50,00%	50,00%		100,00%	R\$ 6.265,71
7 SERVIÇOS DE ESQUADRIAS			50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 11.952,69
8 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	R\$ 6.203,10
9 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		50,00%	50,00%		100,00%	R\$ 11.105,07
10 SERVIÇOS DE COBERTURA		100,00%			100,00%	R\$ 15.267,48
11 SERVIÇOS DE PINTURA				100,00%	100,00%	R\$ 8.112,47
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100,00%	100,00%	R\$ 2.986,72
<b>TOTAL (%)</b>	<b>34,01%</b>	<b>25,37%</b>	<b>25,66%</b>	<b>14,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 126.641,94</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 43.072,79</b>	<b>R\$ 32.130,37</b>	<b>R\$ 32.502,32</b>	<b>R\$ 18.936,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 126.641,94</b>

Alvinlândia terça-feira, 19 de outubro de 2021

**REINALDO AP. SILVA FILHO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/SP 5069369000  
 ART Nº 28027230211345465

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA  
 APROVADO

CLEMENTE CARLONI JUNIOR  
 ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL  
 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 CREA/SP 5069369000

De Acordo

**ABIGAIL CATELI DIAS**  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF: 924.136.258-87  
 RG: 6.454.765-6