

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO
Alvinlândia

OBRA:

Revitalização e reforma do Lago

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 183

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	Serviços Preliminares	m ²		1.299,53					1.299,53
		R\$		23.088,74					23.088,74
2	Serviços de iluminação	unid.		30,00					30,00
		R\$		49.667,20					49.667,20
3	Serviços de Piso	m ²		1.299,53					1.299,53
		R\$		164.449,10					164.449,10
4	Serviços de Construção de Banheiro e Bar	m ²		96,55					96,55
		R\$		168.418,62					168.418,62
RECURSOS ESTADUAIS				400.000,00					400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				5.623,66					5.623,66
TOTAL				405.623,66					405.623,66

Reinaldo Aparecido da Silva Filho
CREA: 5069369000