

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

MUNICÍPIO  
**ALVINLÂNDIA-SP**

OBRA: **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**PRAZO PROPOSTO**  
 INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio  
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
 maio-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	442,00						442,00
		RS	526.423,98						526.423,98
2									
3									
4									
5									
6									
7									
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>500.000,00</b>						<b>500.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			26.423,98						<b>26.423,98</b>
<b>TOTAL</b>			<b>526.423,98</b>						<b>526.423,98</b>

ASSINATURA:   
 LEONARDO VIDO PICOLI  
 CREA/SP 5068976935



SDRCAP2022072281DM



Assinado com senha por: ABIGAIL CATELI DIAS - 18/05/2022 às 19:54:09  
 Documento N°: 034372A1241321 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/034372A1241321>