




Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpatia do Centro Oeste"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP					
CRONOGRAMA					
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO					BDI: 25%
LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO			CDHU 187 NÃO DESONERADO		
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 01	ETAPA 02	TOTAL	PERCENTUAL
1.0	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	50,00%	50,00%	R\$ 41.696,08	31,09%
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%	R\$ 92.432,45	68,91%
TOTAL		R\$ 67.064,27	R\$67.064,27	R\$ 134.128,53	100,00%
TOTAL DA OBRA					R\$ 134.128,53

Alvinlândia, 06 de Fevereiro de 2023


REINALDO AF. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP5069369000