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Alvinlândia
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.alvinlandia.sp.gov.br/contrato/detalhe/23/

Código da publicação: 23

Data da emissão do comprovante: 25/01/2026 20:11:58

Modalidade: Setor Administrativo

N° do Contrato/Ano: 24/2016

Início do Contrato: 28/09/2016

Fim do Contrato:27/12/2016

Data do Cadastro 05/04/2018
Objeto:
Tendo em vista a solicitação foumulada pela Empresa Contratada resta aditado prorrogado o prazo
de vigência do presente Contrato Administrativo por mais 90(noventa) dias, ou seja, de 28/09/2016
até 27/12/2016, o prazo para execução dos serviços contratados conforme previsto na cláusula
segunda do Contrato Original referente a execução de obras de pavimentação asfáltica, guias e
sarjetas construção de calçadas e galerias de aguas pluviais no Municipio de Alvinlândia.
Fornecedor:

Índice de Reajuste: Sem índice de reajuste

Periodicidade de Reajuste: Anual

Valor Total em Reais: R$ 0,00

Arquivos

Data Nome documento Arquivo
05/04/2018 00:00:00 Aditivo Baixar

23/03/2017 00:00:00 3º Termo Aditivo Baixar

27/12/2016 00:00:00 2º Termo Aditivo Baixar

https://www.alvinlandia.sp.gov.br/contrato/detalhe/23/ptendo-em-vista-a-solicitacao-foumulada-pela-empresa-contratada-resta-aditado-prorrogado-o-prazo-de-vigencia-do-presente-contrato-administrativo-por-mais-90noventa-dias-ou-seja-de-28092016-ate-27122016-o-prazo-para-execucao-dos-servicos-contratados-conforme-previsto-na-clausula-segunda/
https://www.alvinlandia.sp.gov.br/public/admin/globalarq/contrato/arquivo/9996f2f2cc9630d67e0c1051afc8f816.pdf
https://www.alvinlandia.sp.gov.br/public/admin/globalarq/contrato/arquivo/19ef2f2f54abe102e9762aadc83ab745.pdf
https://www.alvinlandia.sp.gov.br/public/admin/globalarq/contrato/arquivo/474325183a053fd36d6b52be56f04ba2.pdf

