
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL: Total R$
1 100,00% 100,00% R$ 4.677,94
2 50,00% 50,00% 100,00% R$ 32.400,00
3 100,00% 100,00% R$ 5.731,20

10,93% 37,84% 51,23% 42.809,14R$         
4.677,94R$      16.200,00R$         21.931,20R$      42.809,14R$         

Alvinlândia,

CREA/SP 5069369000

100,00%
TOTAL (%)

TOTAL (R$)

SERVIÇOS DE PINTURA

REINALDO AP. SILVA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL 

ITEM
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE COBERTURA

segunda-feira, 18 de maio de 2020

CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.

CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE RECICLAGEM
Endereço: DISTRITO INDUSTRIAL - ALVINLÂNDIA/SP
Referência: CPOS 178 - DESONERADA 


