
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL: Total R$
1 100,00% 100,00% R$ 15.338,43
2 50,00% 50,00% 100,00% R$ 121.285,01
3 100,00% 100,00% R$ 6.806,25

10,69% 42,28% 47,03% 143.429,69R$       
15.338,43R$    60.642,51R$         67.448,76R$      143.429,69R$       

Alvinlândia,

CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA - SP.

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA ONIBUS ESCOLAR
Endereço: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RUA ALFREDA RAIMUNDA - ALVINLÂNDIA/SP
Referência: CPOS 188 - DESONERADA 

CREA/SP 5069369000

100,00%
TOTAL (%)

TOTAL (R$)

SERVIÇOS DE PINTURA

REINALDO AP. SILVA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL 

ITEM
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE COBERTURA

terça-feira, 3 de janeiro de 2023


