



Prefeitura do Município de Alvinlândia
Estado de São Paulo
CNPJ: 44.518.405/0001-91
"Simpátia do Centro Oeste"



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO			DATA BASE:			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			Alvinlândia			CPOS 178			
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS			PRAZO PROPOSTO						
OBRA: Construção de cozinha piloto			INÍCIO: Data da assinatura do convênio						
			FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio						
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a emissão da OIS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	Serviços Preliminares	unid.	6,00						6,00
		R\$	8.977,68						8.977,68
2	Serviços de Infraestrutura	m²	70,40						70,40
		R\$	23.393,06						23.393,06
3	Serviços de Superestrutura	m²	61,20						61,20
		R\$	22.839,18						22.839,18
4	Serviços de Alvenaria	m²	402,10						402,10
		R\$	28.009,80						28.009,80
5	Serviços de Piso	m²	223,00						223,00
		R\$	50.720,72						50.720,72
6	Serviços de Revestimentos	m²	636,22						636,22
		R\$	15.499,90						15.499,90
7	Esquadrias	m²	29,15						29,15
		R\$	28.800,54						28.800,54
8	Instalações Elétricas	%	100,00						100,00
		R\$	14.253,73						14.253,73
9	Instalações Hidráulicas	%	100,00						100,00
		R\$	25.524,83						25.524,83
10	Cobertura	m²	160,00						160,00
		R\$	48.457,88						48.457,88
11	Pintura	m²	413,22						413,22
		R\$	15.517,64						15.517,64
12	Serviços Complementares	unid.	1,00						1,00
		R\$	23.062,29						23.062,29
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00						300.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			5.057,25						5.057,25
T O T A L			305.057,25						305.057,25

Reinaldo Ap. Silva Filho
CREA: 506936900
ART: 28027230200464046